

**Справка по объекту строительства: "Группа жилых домов. Жилой дом позиция №1".  
Расположенный по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, поселок Измайлово.**

Номер п/п	Наименование, вид работ.	Выполнение в "%"	Примечание
1	<b>Земляные работы:</b>		
1.1.	Разработка грунта в котловане	100	
1.2.	Устройство шпунтового ограждения	100	
1.3.	Устройство песчаного основания	100	
1.4.	Обратная засыпка лажек котлована	100	
1.5.	Демонтаж шпунтового ограждения	100	
2	<b>Возведение монолитных железобетонных конструкций:</b>		
2.1.	Устройство бетонной подготовки	100	
2.2.	<b>Фундаментная плита:</b>	100	
2.3.	жилая часть	100	
2.4.	паркинг на 100 м/м	100	
2.5.	<b>Конструкции нулевого цикла (отм.-0.000):</b>		
2.6.	жилая часть :		
2.7.	Стены	100	
2.8.	Перекрытия		
2.9.	<i>плиты на 100 м/м</i>		
2.10.	Стены	100	
2.11.	Перекрытия		
	<b>Конструкции выше нуля (отм.0.000):</b>		
	<b>Стены</b>		
2.1.2.	1 этаж	100	
2.1.3.	2 этаж	100	
2.1.4.	3 этаж	100	
2.1.5.	4 этаж	100	
2.1.6.	5 этаж	100	
2.1.7.	6 этаж	100	
2.1.8.	7 этаж	100	
2.1.9.	8 этаж	100	
2.2.0.	9 этаж	100	
	<b>Плиты перекрытия</b>		
2.2.1.	1 этаж	100	
2.2.2.	2 этаж	100	
2.2.3.	3 этаж	100	
2.2.4.	4 этаж	100	
2.2.5.	5 этаж	100	
2.2.6.	6 этаж	100	
2.2.7.	7 этаж	100	
2.2.8.	8 этаж	100	
2.2.9.	9 этаж	100	
2.3.0.	<i>Устройство входных групп (крыльца пандусы)</i>	70	
3	<b>Кровля</b>	0	
4	<b>Ограждающие конструкций (каменные работы):</b>		
	<b>Устройств наружных стен</b>		
4.1.	1 этаж	100	
4.2.	2 этаж	100	
4.3.	3 этаж	100	
4.4.	4 этаж	100	
4.5.	5 этаж	100	
4.6.	6 этаж	100	
4.7.	7 этаж	100	
4.8.	8 этаж	100	
4.9.	9 этаж	100	
	<b>Устройство внутренних стен</b>		
4.1.0.	<i>Техподполье</i>	90	
4.1.1.	1 этаж	100	
4.1.2.	2 этаж	100	
4.1.3.	3 этаж	100	
4.1.4.	4 этаж	100	
4.1.5.	5 этаж	100	
4.1.6.	6 этаж	100	
4.1.7.	7 этаж	100	
4.1.8.	8 этаж	100	
4.1.9.	9 этаж	100	
5	<b>Монтаж светопрозрачных конструкций:</b>		
5.1.	Окна, балконные окна и двери	75	
5.2.	1 этаж	75	
5.3.	2 этаж	75	
5.4.	3 этаж	75	
5.5.	4 этаж	75	
5.6.	5 этаж	75	
5.7.	6 этаж	75	
5.8.	7 этаж	75	
6	8 этаж	75	
6.1.	9 этаж	75	
6.2.	Лоджии		
6.3.	1 этаж	0	
6.4.	2 этаж	0	
6.5.	3 этаж	0	
	4 этаж	0	
7	5 этаж	0	
	6 этаж	0	
8	7 этаж	0	
8.1.	8 этаж	0	
8.2.	9 этаж	0	
9	<i>Монтаж внутренних дверей</i>	0	
10	<i>Монтаж наружных противопожарных дверей (вход в техподполье,выход на кровлю)</i>	0	
11	<b>Монтаж внутренних инженерных систем:</b>		
11.1.	Водомерный узел	0	
11.2.	Электрощитовая	0	
11.3.	Тепловой пункт	0	
11.4.	Водоснабжение	80	
11.5.	Канализация	90	
11.6.	Водоотведение	90	
11.7.	Электроснабжение	40	
11.8.	Сети связи	5	
12	<b>Внутриплощадочные инженерные сети:</b>	0	
12.1.	Водоснабжение	0	
12.2.	Канализация	0	
12.3.	Водоотведение	0	
12.4.	Электроснабжение	0	
12.5.	Сети связи	0	
	Теплоеть	5	
13	<b>Заземление</b>	0	
14	<b>Благоустройств:</b>		
14.1.	внутридомовые дороги	0	
14.2.	озеленение	0	
14.3.	малые формы	0	